



CONDUCTEUR DE TRAVAUX

OBJECTIFS

Le **conducteur de travaux** du BTP participe à toutes les étapes des chantiers.

Il **contrôle** les ouvrages, quantifie et **organise** les tâches et **s'adapte** aux contraintes réglementaires des chantiers.

- Gérer les chantiers de la préparation à la réception
- Se spécialiser dans le corps d'état de l'entreprise



PRÉREQUIS

Niv 5 bâtiment minimum / bac +2 bâtiment
Ou expérience de 2 an minimum en Bâtiment

PUBLIC

Nouvel embauché en alternance dans l'entreprise.

Il met en pratique les acquis de la formation dans l'entreprise.

Dès les premières semaines de formation, il organise les chantiers et évolue vers la conduite de travaux.

Professionnel en poste

En évolution interne, il suit un parcours complet ou modulaire pour se perfectionner.

La formation est définie en fonction de ses acquis, de ses objectifs et de ceux de l'entreprise.

Demandeur d'emploi, évolution, reconversion professionnelle

DURÉE

82 jours (574 heures)

- Alternance : 3 semaines pleines puis 2 jours / semaine

DATE

Contactez le CFA

PERSONNES EN SITUATION D'HANDICAP

Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap.

CONTACT

BTP CFA ROUBAIX
Tél. : 03 20 68 50 60

PROGRAMME

1. Organiser le chantier à partir du dossier client

Prise en charge dossier client

- Technologie TCE
- Réglementation BTP
- Etude de dossier et des pièces marchés,
- Marchés de Travaux

Préparation du chantier

- La Contre étude
- La préparation administrative et prévention
- Planning prévisionnel / gestion des tâches / consultation et optimisation
- Lean construction, BIM

2. Piloter l'exécution des travaux jusqu'à la réception

- Mise en place et suivi des travaux à la réception
- Le classeur chantier / PIC / orga du chantier
- La réunion de chantier / ¼ d'heure sécurité
- Le contrôle qualité / cahier de chantier
- Le suivi des plannings et pilotage du chantier
- La réception : OPR, DOE

3. Assurer le suivi économique du chantier

- Cadrage financier du chantier**
- Le point 0 : synthèse financière des solutions d'optimisation mise en place en phase préparation
- Suivi financier des chantiers : tableau de bord, pointage, gestion des consommations matériaux et matériel, gestion trésorerie chantier

Facturation et suivi budgétaire

- Gestions des modifications, aléas, TS
- Gestion du prorata, La facturation / situation / variation de prix
- Gestion informatique des chantiers

4. Gérer les relations avec les équipes et les autres acteurs du chantier

- Communication et Management
- Gestion des conflits, les écrits professionnels, le management, le brief, la négociation
- La gestion des équipes : nouvel arrivant, le brief et réunion collective l'entretien annuel obligatoire
- Le droit social BTP : qualification, convention collective, type de contrat

VALIDER UN CQP DE « CONDUCTEUR DE TRAVAUX » NIVEAU 6

Le CQP Conducteur de travaux de la FFB est composé de 4 blocs de compétences. Le parcours de formation peut être défini pour viser le CQP ou, un à plusieurs blocs de compétences spécifiques selon les objectifs de l'entreprise et du candidat.

Débouchés : conducteur de travaux, chargé d'affaire, chargé d'opérations, maître d'œuvre, responsable technique en MOA, chef d'entreprise,...

Tarifs : 15,00 à 30,00 € HT / heure de formation stagiaire selon le type de contrat et le parcours défini lors du positionnement